Retrospektywa:

- Okazało się że współbieżna praca przyśpieszyła wykonywanie projktu
- Komunikacja za pomocą Messengera była uciążliwa, więc wprowadziliśmy spotkania online na Discordzie
- Robiliśmy za mało spotkań Scrumowych
- Za dużo zostawiliśmy na ostatnią chwilę
- Nierówny podział zadań